

EXTRATO DO CONVÊNIO nº 51-20/2023 - SAPIENS_PEIEX									
Vigência do Convênio: 24/04/2023 A 23/11/2025									
Objetivo: Qualificar empresas para exportação									
Realizações, acumuladas, até a Parcela: 5ª									
				Previsto	Realizado	A Realizar			
i. META				82	82	-			
				100.00%	100.00%	0.00%			
ii. FINANCEIRO				Apex-Brasil			SAPIENS		
				Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar
				Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar
a RECURSOS - APORTES:				823.394,71	688.806,14	134.588,57	205.800,00	200.260,00	5.540,00
				80,00%	77,48%	96,05%	20,00%	22,52%	3,95%
Apex-Brasil				823.394,71	688.806,14	134.588,57	-	-	-
Contrapartida Financeira				100,00%	83,65%	16,35%	-	-	-
Contrapartida Econômica				-	-	-	205.800,00	200.260,00	5.540,00
				-	-	-	100,00%	97,31%	2,69%
				823.394,18	688.806,14	134.588,04	205.800,00	200.260,00	5.540,00
				100,00%	83,65%	16,35%	100,00%	97,31%	2,69%
b REALIZAÇÕES:				823.394,18	688.806,14	134.588,04	205.800,00	200.260,00	5.540,00
				100,00%	83,65%	16,35%	100,00%	97,31%	2,69%
1.1 Estruturação Equipe Técnica				675.819,15	675.819,15	0,00	189.400,00	181.500,00	7.900,00
Monitor(a)				186.630,75	186.630,75	-	-	-	-
Apoio Técnico				35.081,37	35.081,37	-	-	-	-
Técnico(a)				454.107,03	454.107,03	-	-	-	-
Analista Financeiro				-	-	-	30.000,00	28.000,00	2.000,00
Apoio Administrativo Financeiro				-	-	-	21.000,00	20.300,00	700,00
Coordenador				-	-	-	114.000,00	110.200,00	3.800,00
Apoio de Comunicação e Marketing				-	-	-	21.000,00	19.600,00	1.400,00
Edital				-	-	-	800,00	800,00	-
Jurídico				-	-	-	2.600,00	2.600,00	-
1.2 Viagens Integrantes Núcleo Operacional				118.858,56	11.131,72	107.726,84	0,00	0,00	0,00
Ajuda de custo alimentação				8.400,00	800,00	7.600,00	-	-	-
Ajuda de custo transporte no destino				8.400,00	800,00	7.600,00	-	-	-
Hospedagem				23.100,00	5.346,22	17.753,78	-	-	-
Passagens ou ajuda de custo para deslocamento terrestre - eventos				23.095,40	4.185,50	18.909,90	-	-	-
Passagens ou ajuda de custo para deslocamento terrestre entre Polo/Núcleo 2				5.882,40	-	5.882,40	-	-	-
Passagens ou ajuda de custo para deslocamento terrestre entre Polo/Núcleo 3				5.882,40	-	5.882,40	-	-	-
Passagens ou ajuda de custo para deslocamento terrestre entre Polo/Núcleo 4				5.882,40	-	5.882,40	-	-	-
Passagens ou ajuda de custo para deslocamento terrestre entre Polo/Núcleo 5				5.882,40	-	5.882,40	-	-	-
Passagens ou ajuda de custo para deslocamento terrestre para visita a empresas				32.333,56	-	32.333,56	-	-	-
1.3 Treinamento Equipe Técnica e Empresários				5.800,00	0,00	5.800,00	2.740,00	1.880,00	860,00
Cooffee Break				5.800,00	-	5.800,00	-	-	-
Sala - Qualificação Empresarial				-	-	-	1.300,00	1.200,00	100,00
Sala - Reunião Comitê Consultivo				-	-	-	200,00	100,00	100,00
auditório				-	-	-	1.000,00	500,00	500,00
Sala Equipamentos de Projeção				-	-	-	240,00	80,00	160,00
1.4 Despesa Bancária				3.360,00	1.855,27	1.504,73	0,00	0,00	0,00
Despesa Bancária				3.360,00	1.855,27	1.504,73	-	-	-
1.5 Ação de Competitividade - Materiais Promocionais				19.556,47	0,00	19.556,47	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos				-	-	0,00	-	-	-
Banner				120,00	-	120,00	-	-	-
Cartão de Visita				269,00	-	269,00	-	-	-
Crachá				48,00	-	48,00	-	-	-
Envelopes				256,50	-	256,50	-	-	-
Folders				1.674,00	-	1.674,00	-	-	-
Pastas				355,00	-	355,00	-	-	-
Criação de conteúdo digital para divulgação do PEIEX				3.877,08	-	3.877,08	-	-	-
Criação de convites				6.461,00	-	6.461,00	-	-	-
Criação de posts				5.814,90	-	5.814,90	-	-	-
Licenças de plataformas digitais				680,99	-	680,99	-	-	-
1.6 Estruturação do Núcleo Operacional				0,00	0,00	0,00	13.660,00	16.880,00	-3.220,00
Material Expediente				-	-	-	4.800,00	9.600,00	-
Sala com Computadores				-	-	-	300,00	100,00	200,00
Mobiliário				-	-	-	1.200,00	900,00	300,00
Computador para uso fora do Núcleo				-	-	-	900,00	300,00	600,00
Internet para uso fora do Núcleo				-	-	-	600,00	200,00	400,00
Sistema operacional de gestão de atendimento				-	-	-	100,00	100,00	-
Disponibilização de computadores (internet, telefonia, scanner e impressão)				-	-	-	1.920,00	1.920,00	-
Sala do polo				-	-	-	1.920,00	1.840,00	80,00
Sala do Núcleo Operacional				-	-	-	1.920,00	1.920,00	-
iii. CONTRATAÇÕES				Relação de contratações realizadas com recursos do Projeto, aportados pela Apex-Brasil e pela Sapiens:					
Apoio Técnico				Salomão Trajano					
Monitor(a)				Victor Tamis					
Técnico(a)				Andrews Botelho Régis/ Márcia Cristina Faleiros Pimenta / Gabriela Torres					
Fontes: Relatório de Participantes, acumulado; Memória de Cálculo atualizada; Relatórios de Despesas das Parcelas e Contratos de Serviços									

Chirlany da Silva Mendanha Carvalho
Gerente de Projetos
CPF: 578.218.011-00

Porto Velho - RO, 23 de novembro de 2025.